

சென்னை மாநகராட்சி கட்டிடத்துறை 26.08.2014

சென்னை மாநகராட்சி கட்டிடத்துறை கட்டிடப்பணித் துறை கட்டிடப்பணித் துறை கட்டிடப்பணித் துறை கட்டிடப்பணித் துறை கட்டிடப்பணித் துறை

உரிய காலத்தில் ஒப்பந்தப் பணிகளை முடிக் காத மாநகராட்சி ஒப்பந்ததாரரை கற்புப் பட்டியலில் சேர்க்க மாநகராட்சிக் கட்டிடத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

கோவை மாநகராட்சி பராமரிப்பில் உள்ள வள்ளியங்காடு 125 எம்.எல்.பி கொள்ளளவு கொண்ட குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலைய வளாகத்தில் மாநகராட்சி சார்பில் கடந்த 2009-10 திட்டத்தில் ரூ.74 லட்சம் மதிப்பீட்டில் சுற்றுச்சுவர் மற்றும் காவலர் குடியிருப்பு கட்டும் பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்த கோவை நிறுவனத்துக்குப் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது. 16-5-2011-இல் பணியை 6 மாதத்தில் முடிக் க உத்தரவு வழங்கப்பட்டது. இப்பணி நவ. 2011-இல் முடிந்திருக்க வண்டும். ஆனால் சுற்றுச்சுவர் மொத்த நீளம் 1020 மீட்டரில் 650 மீட்டர் நீளம் மட்டும் கட்டப்பட்டுள்ளது.

காவலர் குடியிருப்பு தரைத்தளம், முதல் தளம் கான்கிரீட் கட்டமைப்பும் வயைப்பட்டுள்ளது. பிற பணிகள் முடிவடையவில்லை. இப்பணியைச் செய்து முடிக் க சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரருக்கு அபராதம் விதித்து, அறிவிப்புக் கடிதம் அனுப்பப்பட்டது. ஆனாலும், பணியில் முன்னேற்றமில்லை.

கடந்த 15-12-2014-இல் இறுதி அறிவிப்பில் ரூ.1 லட்சம் அபராதம் விதித்தும் கற்புப் பட்டியலில் சேர்க்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் பலனில்லை. இதே நிறுவனத்தில் வள்ளியங்காடு சுத்திகரிப்பு நிலைய வளாகத்தினுள் பணியாளர் குடியிருப்புக் கட்டவும் ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது. ஆனால் அப்பணியும் முடியவில்லை.

இதனால் மாநகராட்சிக்கு அவப்பெயர் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, ஒப்பந்ததாரருக்கு கொடுத்த ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்யவும், அவருடைய பெயரை கற்புப் பட்டியலில் சேர்க்கவும் மீதித் தொகையை நடப்பு ஆண்டு விலை நிர்ணயப் பட்டியல் படி மதிப்பீட்டு செய்து பணியை மேற்கொள்ளவும் கோவை மாமன்றத்தில் திங்கள்கிழமை கொண்டு வரப்பட்ட அவசரக் கட்டிடத்தில் தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது. தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு, சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனம் கற்புப் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டது.

Written by Administrator

Tuesday, 26 August 2014 09:22 - Last Updated Tuesday, 26 August 2014 09:46

---