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தினமணி 22.09.2009

பெங்களூர் மெட்ரோ ரயில் திட்டச் செலவு ரூ.12 ஆயிரம் கோடியாக அதிகரிப்பு

பெங்களூர், செப். 21: பொருளாதார நெருக்கடி, விலை உயர்வு ஆகிய
பிரச்னைகளால் பெங்களூர் மெட்ரோ ரயில் திட்டச் செலவு 
2 
மடங்காக அதிகரித்து ரூ
. 12 
ஆயிரம் கோடியாக உயர்கிறது
. 

பெங்களூர் நகர மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கு 24-6-2006-ல் பிரதமர்
மன்மோகன்சிங் அடிக்கல் நாட்டினார்
. 
மெட்ரோ ரயில் பாதைகள் பெங்களூரில் 
33 
கிலோ மீட்டர் தூரம் அமையும்
. 
இதில் 
7 
கிலோ மீட்டர் தூரம் சுரங்கப் பாதையாக இருக்கும்
. 

மெஜஸ்டிக் பகுதியைச் சுற்றி அமைக்கப்படவுள்ள மெட்ரோ ரயில் பாதை
சுரங்கப்பாதையாக இருக்கும். இது 7 கிலோ மீட்டர் தூரமாகும். 

மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் மொத்த செலவு ரூ. 6,395 கோடியாக
கணக்கிடப்பட்டது . இ
தில் மத்திய அரசு ரூ
. 1,447 
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கோடியையும் கர்நாடக அரசு ரூ
. 1,807 
கோடியையும் அளிக்கும்
. 
மீதி தொகையான ரூ
. 2,953 
கோடியை நிதி நிறுவனங்களிடமிருந்து கடனாகப் பெற முடிவு செய்யப்பட்டது
. 

திட்டம் துவங்கிய மூன்றரை ஆண்டுகளில் அதாவது 2009-ம் ஆண்டு
அக்டோபரில் மெட்ரோ ரயில் ஓடத் துவங்கும் என்று அப்போது
அறிவிக்கப்பட்டது
. 
ஆனால் இதுவரை முதல் கட்டத் திட்டப்பணிகளே இன்னும்
நிறைவடையவில்லை
. 

இந்நிலையில் சர்வதேச அளவில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடி
இந்தியாவையும் பாதித்துள்ளது. இதனால் இந்தியாவில் தொழில்கள்
பாதிக்கப்பட்டு , மத்திய, மாநில அரசுகள்
பொருளாதார நெருக்கடியை எதிர்கொண்டுள்ளன
. 

மேலும் விலைவாசி கடுமையாக உயர்ந்துவிட்டது. இந்நிலையில் மெட்ரோ
ரயில் திட்டம் ஏற்கெனவே தீர்மானிக்கப்பட்ட 
33 
கிலோ மீட்டரை விட கூடுதலாக 
8.8 
கி
.
மீ
. 
நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது
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. 

விலை ஏற்றம், பொருளாதார நெருக்கடி, திட்டம் நீட்டிப்பு ஆகிய
பிரச்னைகளால் திட்டச் செலவு ஏற்கெனவே மதிப்பிட்டிருந்ததைவிட இரு
மடங்கு உயர்ந்துள்ளது . அதாவது
திட்டச் செலவு ரூ
. 12 
ஆயிரம் கோடியாக அதிகரிக்கும் என்று அடிப்படை கட்டமைப்புத் துறை
உயர் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்
. 

அவர் கூறுகையில், "மெட்ரோ ரயில்திட்டச் செலவு அதிகரிப்பு குறித்து
அக்டோபர் மாதம் 2-வது வாரத்தில் மெட்ரோ ரயில் கழக
அதிகாரிகளுடன் விவாதிக்க உள்ளோம்
. 
செலவு அதிகரிக்க திட்டப் பணிகள் தாமதமும் காரணமாகும்
' 
என்றார் 
. 

மேலும் மெட்ரோ ரயில் 8.8 கி.மீ. தூரத்துக்கு நீட்டிக்கப்படுதால்
கூடுதலாக ரூ . 1,763 கோடி செலவாகும்
என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது
. 
இதையும் சேர்த்து திட்டச் செலவு ரூ
. 12 
ஆயிரம் கோடியாக அதிகரிக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது
. 

இப்போதே மெட்ரோ ரயில் பணிகள் திட்டமிட்டதைவிட 6 மாதம் தாமதமாக
நடந்து வருகிறது . 
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இப்போது நடைபெறும் பணியின் வேகத்தைப் பார்த்தால் அது இன்னும்
தாமதமாகும் என்று கருதப்படுகிறது
. 

மெட்ரோ ரயில் செல்லும் பாதை விவரம்: 

கிழக்கு-மேற்காக பையப்பனஹள்ளி-மைசூர் சாலை. (18.10 கிமீ.) 

வடக்கு-தெற்காக யஷ்வந்தபுரம்-ஆர்.வி. சாலை (14.90 கி.மீ.). 

மொத்தம் 33 கிலோ மீட்டர். 

புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட பகுதிகள் விவரம்: ஆர்.வி.சாலை- புட்டேனஹள்ளி (
3.2 
கி
.
மீ
). 

யஷ்வந்தபுரம்- ஹெசரகட்டா (5.6கி.மீ).
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